

Proje Planı Dokümanı (Project Plan Document)

Proje Adı: Learny: Etkileşimli Öğrenme Platformu Prototipi(Quiz ve Sınav Modülü)

Bu Dokümana Katkıda Bulunanlar: * Mehmet Gönül - 231101027 * Fikri Mert Sabuncu - 231101048 * Mehmet Emin Asan - 231101079

İçindekiler

1. Dokümana Özel Görev Matrisi
2. Proje Kapsamı
3. Proje Organizasyonu - Kişiler (Roller ve Sorumluluklar)
4. Amaçlar
5. Temel Fazlar ve Zaman Çizelgesi
6. Kaynak Planlaması
7. Risk Yönetimi
8. İletişim Planı
9. Değişim Yönetim Planı
10. Bütçe Planı

1. Dokümana Özel Görev Matrisi

Bu proje planı dokümanının oluşturulması sürecindeki görev dağılımı aşağıdaki gibidir:

Görev	Sorumlu Ekip Üyesi
Kapsam ve Organizasyonun Yazılması	Fikri Mert Sabuncu
Amaçlar ve Zaman Çizelgesinin Oluşturulması	Mehmet Gönül
Kaynak ve Risk Planlaması	Mehmet Emin Asan
İletişim, Değişim ve Bütçe Planları	Fikri Mert Sabuncu

2. Proje Kapsamı

Kapsama Dahil Olanlar (In-Scope)

- **Kullanıcı Yönetimi:** Öğretmen ve Öğrenci hesaplarının oluşturulması, güncellenmesi ve silinmesi.
- **Sınav Yönetimi:** Öğretmenler tarafından çoktan seçmeli ve doğru/yanlış tipinde sınavlar oluşturulması.
- **Sınav Katılımı:** Öğrencilerin kendilerine atanan sınavlara belirlenen arayüz üzerinden katılabilmesi.

- **Not Görüntüleme:** Rol bazlı not görüntüleme (Öğrenci sadece kendi sınav notlarını görür, Öğretmen kendi sınıfının sınav notlarını görür).
- **Web Uygulaması:** Bu kapsamda çalışacak sistemin bir web uygulaması aracılığıyla kullanıcılara sunulması.

Kapsam Dışı Olanlar (Out-of-Scope)

- Ders oluşturma/silme ve öğretmenleri derse atama/alma.
- Gerçek zamanlı sohbet veya video konferans modülleri.
- Ödev teslim (quiz/sınav formatı dışında, örn: PDF, docx yükleme) sistemi.
- Detaylı ders içerik yönetimi (örn: video, makale yükleme).
- Mevcut öğrenci bilgi sistemleri ile entegrasyon.
- Mobil uygulama (Proje sadece web tabanlı olacaktır).

3. Proje Organizasyonu - Kişiler (Roller ve Sorumluluklar)

Ekip Üyesi	Proje Rolü	Sorumluluklar
Fikri Mert Sabuncu	Proje Yöneticisi / Veritabanı Geliştirici, Backend Geliştirici, Test Uzmanı	Ekip koordinasyonu, zaman çizelgesi takibi, API mimarisi, kimlik doğrulama, API endpoint'lerinin geliştirilmesine destek..
Mehmet Gönül	Gereksinim Analisti / Frontend Geliştirici, Backend Geliştirici	Arayüz tasarımı, Gereksinim dokümantasyonu, UI bileşenlerinin geliştirilmesi, API entegrasyonu.
Mehmet Emin Asan	Veritabanı Tasarımcısı / Veritabanı Geliştirici, Test Uzmanı	Veritabanı şeması, SQL sorguları, test senaryolarının yazılması ve uygulanması.

4. Amaçlar

Projenin yürütülmesi ve yönetimi için temel hedefler şunlardır:

- Yazılan her kodun bir başkası tarafından gözden geçirilmesi sağlanacak.
- Haftalık hedefler ve yapılanlar hakkında konuşmak için haftada bir yapılacak toplantı planlanacak.

- Projenin başlangıcından itibaren Git kullanılarak proje geliştirme sırasında karşılaşılabilecek sorunların önüne geçilmesi amaçlanmış olup, takım üyeleri arasında iş birliğinin sağlanması için GitHub kullanılmıştır.

5. Temel Fazlar ve Zaman Çizelgesi

Faz	Açıklama	Başlangıç	Bitiş	Çıktı / Teslimat
Faz 1	Planlama ve Gereksinimler	01.11.2025	7.11.2025	Assignment 1 Paketi
Faz 2	Sistem Tasarımı	14.11.2025	19.11.2025	Veritabanı Şeması (E-R Diyagramı), API Kontratı
Faz 3	Backend Geliştirme (Çekirdek)	20.11.2025	5.12.2025	Kullanıcı kimlik doğrulama, Rol yönetimi, Temel API endpoint'leri
Faz 4	Frontend Geliştirme	20.11.2025	5.12.2025	UI Bileşenleri (Login, Dashboard, Sınav Ekranı), API entegrasyonu
Faz 5	Entegrasyon ve Test	01.12.2025	6.12.2025	Test Raporu, Hata düzeltmeleri
Faz 6	Final Dokümantasyon ve Teslimat	6.12.2025	7.12.2025	Final Proje Raporu, GitHub Repo, Sunum
Kapanış	Proje Değerlendirme	8.12.2025		

6. Kaynak Planlaması

- **GitHub Repository:** github.com/m-Gonul/True_Learners
- **Veritabanı:** MySQL DBeaver

- **Backend:** Spring_Boot Java Maven
 - **Frontend:** React HTML CSS JavaScript
 - **Hosting:** Nginx Ubuntu
 - **Testing:** JUnit REST_Assured Playwright Vitest RTL
 - **Proje Takibi:** GitHub Projects
-

7. Risk Yönetimi

- **Risk:** Frontend ve backend arasındaki entegrasyon sorunları.
 - **Önlem:** Faz 2’de API kontratı (hangi endpoint’in hangi veriyi alıp döndüreceği) net olarak belirlenecek.
 - **Risk:** Proje Süresinin Yetersiz Gelmesi.
 - **Önlem:** Süreç yönetimi önceden net hedefler ve bu hedefler için net zaman süreleri belirlenecek olup planlanan sürenin dışına çıkılmaya başlandığı an müdahale edilecektir.
-

8. İletişim Planı

- **Haftalık Toplantı:** Her hafta en az bir kere önceden haberleşilerek toplantı yapılacaktır.
 - **Anlık İletişim:** Acil durumlar ve günlük sorular için özel bir Whatsapp grubu kullanılacaktır.
 - **Kod ve Doküman:** Tüm kod ve dokümanlar GitHub repository üzerinde tutulacaktır. “Commit” mesajları standartlara uygun yazılacaktır.
-

9. Değişim Yönetim Planı

Proje kapsamı veya gereksinimlerinde değişiklik yapılması istenirse, süreç şu şekilde işleyecektir: 1. Değişiklik talebi, sorumlu ekip üyesi tarafından Whatsapp grubuna yazılır. 2. Proje Yöneticisi (Fikri Mert Sabuncu), değişikliğin zaman çizelgesi ve efor üzerindeki etkisini değerlendirir. 3. Değişiklik, haftalık toplantıda tüm ekibin oybirliği ile onaylanmalıdır. 4. Onaylanan değişiklikler CHANGELOG.md dosyasına ve ilgili dokümana işlenir.

10. Bütçe Planı

Proje, 0 TL bütçe ile tamamlanacaktır. Tüm yazılım ve kaynaklar açık kaynaklı veya ücretsiz lisanslıdır. Proje “bütçesi”, proje fazlarına ayrılan toplam tahmini insan-saat (person-hour) eforudur (Detaylar Gereksinim Dokümanı’ndadır).